

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Antonelli - Casalegno"

Sede Centrale e Amministrativa: Via Lanfranco, 2 - 10137 TORINO Telefono 011 01166670

Codice Fiscale: 97833150010

E - mail: TOIC8BZ003@istruzione.it

Indirizzo PEC: TOIC8BZ003@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "ANTONELLI - CASALEGNO"-TORINO
Prot. 0003045 del 02/03/2022
IV-5 (Uscita)

Spett.le Corte dei conti Piemonte

Sezione regionale di controllo

Via Bertola, 28 - 10122 Torino

Agli atti e al sito web

Oggetto: Rinuncia adesione Convenzione Consip "Reti locali 7".

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-245

CUP: F19J21007820006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Convenzione Consip “Reti locali 7” ed in particolare il Capitolato tecnico;
- VISTA** la ns. richiesta Scheda prodotto Mepa: Richiesta valutazione preliminare Convenzione Consip Reli Locali 7 n° **6628398 del 7/02/2022**;
- PRECISATO** che nell'ODA veniva fatta specificamente richiesta che la valutazione preliminare venisse effettuata presso tutti e quattro i plessi dell'IC Antonelli Casalegno e che il sopralluogo venisse effettuato entro venerdì 18 febbraio 2022;
- PRRECISATO** che in allegato alla richiesta venivano inoltrati i site surveys dei plessi nonché bozza di capitolato relativa agli interventi da disporsi;
- VISTA** l'Accettazione Ordine - OdA n° 6628398 ‘Convenzione Consip “Reti locali 7” Progetto PON-FESR- REACT UE” – Richiesta di valutazione preliminare al fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A per PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE in data 15 febbraio 2022;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Antonelli - Casalegno"

Sede Centrale e Amministrativa: Via Lanfranco, 2 - 10137 TORINO Telefono 011 01166670

Codice Fiscale: 97833150010

E - mail: TOIC8BZ003@istruzione.it

Indirizzo PEC: TOIC8BZ003@pec.istruzione.it

ATTESO

che la Vodafone non prendeva contatto con la scrivente scuola per concordare il richiesto sopralluogo nei termini indicati e neppure nei giorni immediatamente successivi;

CONSIDERATO

che in data 25.02.2022, con pec inoltrata all'indirizzo istituzionale dell'IC Antonelli Casalegno, la Vodafone Italia inoltrava comunicazione avente ad oggetto "Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP)", del seguente tenore letterale: *"Spettabile Amministrazione,*
per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione).

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall'Amministrazione (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione, infine l'inserimento da parte di quest'ultima dell'Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l'attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7.

Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l'occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Antonelli - Casalegno"

Sede Centrale e Amministrativa: Via Lanfranco, 2 - 10137 TORINO Telefono 011 01166670

Codice Fiscale: 97833150010

E - mail: TOIC8BZ003@istruzione.it

Indirizzo PEC: TOIC8BZ003@pec.istruzione.it

pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022.

Cordiali saluti. Vodafone Italia."

VISTI

i termini stringenti per la conclusione del Progetto PON Fondi Strutturali Europei –Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui alla nota di autorizzazione MIUR del Prot. AOODGEFID – come indicati nella lettera di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021, assunta al prot. dell'Istituzione Scolastica al n. 4866 del 20/10/2021, che rappresenta la formale autorizzazione all'attuazione del progetto e l'impegno di spesa dell'Istituzione Scolastica;

EVIDENZIATO

che la predetta autorizzazione prevede come data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate il 31 marzo 2022 e come data ultima per la realizzazione del progetto il 31 ottobre 2022 che allo stato attuale non risulta essere stata disposta alcuna proroga al progetto PON

ATTESO

che in base alla predetta comunicazione Vodafone Italia, aderendo alla convenzione n. 7, non risulterebbe possibile il rispetto delle tempistiche richieste

CON LA PRESENTE DICHIARA

di non aderire alla Convenzione Consip "Reti locali 7" per le ragioni esposte in premessa e di procedere, fin da subito, per la realizzazione del progetto al di fuori della stessa, non essendoci le condizioni tecniche e temporali per dover attendere ulteriormente comunicazioni al riguardo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Silvia Solia
Firmato digitalmente